
CONTRATACIÓN
VALIDACIÓN
PILOTAJE
TRANSFERENCIA Y ESCALAMIENTO
CIERRE
Contratación
Instalación
Implementación Plan de Validación
Estrategia conv. a usuarios(as)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Transferencia
Escalamiento (sólo 3 pilotos)
Mes 8 y 9
Actividad destacada
Reunión/ Instancia
Temas administrativos
Instrumentos
Gestión adminis-trativa
Firma del contrato
Pago 1° cuota
Contrat. de Coordinador y G. Aprend.
Premiación y capacitación
Plan de Pilotaje
Plan de Validación
Rendición de cuenta
1ª Mesa Técnica Regional
PPT Pres. Piloto
Reporte Mesa Técn. Regional
Validación potenciales usuarios(as)
Matriz de vaciado
Vinculación territorial
Convocatoria a usuarios(as)
Rendición de cuentas
Selección de usuarios(as)
Medir Línea Base (SNU)
Reunión de coordinación
Rendición de cuentas
1ª Mentoría
Bitácora
Visita a terreno 1
Rendición de cuentas
2ª Mesa Técnica Regional
PPT Pres. Piloto
Reporte Mesa Técn. Regional
Rendición de cuentas
2ª Mentoría
Bitácora
2° garantía
Pago 2° cuota
Rendición de cuentas
Entrega Informe de Avance
Informe de Avance
Rendición de cuentas
3ª Mentoría
Bitácora
Visita a terreno 2
Evaluación para escalamiento
Rendición de cuentas
4ª Mentoría
Bitácora
Rendición de cuentas
Medir Línea de Salida
Evento de cierre
Rendición de cuentas
3ª Mesa Técnica Regional
Reporte Mesa Técn. Regional
Instancias Regionales
Instancias Nacionales
Instancias Internas FOSIS
Inducción
Desarrollo formulario Ex-ante
Reunión de cierre
Reunión de retroali-mentación
PPT Final
Reunión de cierre
Informe y presentación final
Informe Final
PPT Final
Cierre adm.