
CONTRATACIÓN
VALIDACIÓN
PILOTAJE
CIERRE
TRANSFERENCIA
Contratación
Instalación
Implementación Plan de Validación
Estrategia conv. a usuarios(as)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8 y 9
Transferencia
Actividad destacada
Reunión/ Instancia
Temas administrativos
Instrumentos
Gestión adminis-trativa
Firma del contrato
Pago 1º cuota
Contrat. de Coordinador y G. Aprend.
Instalación del Modelo
Plan de Pilotaje
Plan de Validación
Rendición de cuentas
1ª Mesa Técnica Regional
PPT piloto
Reporte 1ª Mesa Técn. Regional
Validación potenciales usuarios(as)
Vinculación territorial
Matriz de vaciado
Convocatoria a usuarios(as)
Selección de usuarios(as)
Rendición de cuentas
Medir Línea Base (SNU)
Reunión de coordinación
Rendición de cuentas
1ª Mentoría
1ª Bitácora
Visita a terreno 1
Rendición de cuentas
2ª Mesa Técnica Regional
PPT piloto
Reporte 2ª Mesa Técn. Regional
2ª Mentoría
2ª Bitácora
2º Garantía
Pago 2º cuota
Rendición de cuentas
3ª Mentoría
3ª Bitácora
Rendición de cuentas
Entrega Informe de Avance
Informe de Avance
Visita a terreno 2
Rendición de cuentas
Evaluación para Escalamiento
Ppt Eval Escalam
4ª Mentoría
4ª Bitácora
Rendición de cuentas
Medir Línea de Salida
Evento de Cierre con usuarios
3ª Mesa Técnica Regional
PPT piloto
Reporte 3ª Mesa Técn. Regional
Rendición final
Reunión retroalim. FOSIS central
PPT Final
Informe y presentación final
Informe Final
PPT Final
Encuentro por desafío
Cierre adm.
Instancias regionales
Instancias nacionales
ESCALAMIENTO (sólo 1 piloto por desafío)
Mes 6
Mes 7 y 8
Actividad destacada
Reunión/ Instancia
Reunión de Inicio
Inducción metodológica
Sesiones de trabajo
Desarrollo formulario Ex-ante por Socio
Entrega formulario Ex-ante por Socio
Reunión cierre etapa